

Nome del compito	Data di inizio	Data di fine	Durata	Predecessore	Assegnazione
	04/05/2026	25/06/2026	154h 30m		
1 Gestione e organizzazione del progetto	04/05/2026	25/06/2026	154h 30m		Federico D'Amato
1.1	Definizione del modello di sviluppo	04/05/2026	5m		
1.2	Creazione della WBS	04/05/2026	1h	1.1	
1.3	Planificazione temporale	04/05/2026	2h	1.2	
1.4	Allestimento strumento condiviso	04/05/2026	1h	1.2	
1.5	Stima dei costi	07/05/2026	1m		
1.6	Redazione relazione di progetto	07/05/2026	8h		
1.7	Coordinamento e monitoraggio continuo	04/05/2026	25/06/2026	154h 30m	
2 Analisi dei requisiti	11/05/2026	11/05/2026	1h 40m		Federico D'Amato, Simone Bacchiocchi
2.1	Raccolta e analisi documentazione	11/05/2026	30m		Simone Bacchiocchi
2.2	Definizione attori e casi d'uso	11/05/2026	1h	2.1	Simone Bacchiocchi
2.3 Specifica dei requisiti funzionali	11/05/2026	11/05/2026	10m	2.2	Federico D'Amato
2.3.1	Registrazione e gestione profilo azienda	11/05/2026	10m		
2.3.2	Inserimento e gestione proposte di stage	11/05/2026	10m		
2.3.3	Inserimento e gestione tutor aziendale	11/05/2026	10m		
2.3.4	Registrazione e gestione profilo studente	11/05/2026	10m		
2.3.5	Consultazione offerte e candidatura	11/05/2026	10m		
2.3.6	Gestione candidature da parte del Refer...	11/05/2026	10m		
2.3.7	Registrazione attività e ore stage	11/05/2026	10m		
2.3.8	Validazione ore e attività	11/05/2026	10m		
2.3.9	Monitoraggio percorso	11/05/2026	10m		
2.3.10	Valutazione azienda e commento studen...	11/05/2026	1m		
2.4	Specifica dei requisiti non funzionali	11/05/2026	30m		Federico D'Amato
2.5	Validazione requisiti con il docente	11/05/2026	10m		Federico D'Amato
2.6	Fine analisi dei requisiti	11/05/2026	11/05/2026		
3 Progettazione	14/05/2026	14/05/2026	3h 50m	2	Simone Bacchiocchi, Tommaso Nibaldi
3.1 Progettazione database	14/05/2026	14/05/2026	1h 30m		Simone Bacchiocchi, Tommaso Nibaldi
3.1.1	Modello concettuale (ER)	14/05/2026	1h 30m		
3.1.2	Modello logico	14/05/2026	30m		
3.2	Progettazione architetture	14/05/2026	1h	3.1	Simone Bacchiocchi
3.3	Progettazione interfaccia utente	14/05/2026	1h	3.2	Simone Bacchiocchi
3.4	Definizione linee guida grafiche e standard ...	14/05/2026	20m	3.3	Simone Bacchiocchi
3.5	Fine progettazione database e interfacce	14/05/2026	14/05/2026		
4 Sviluppo	14/05/2026	21/05/2026	22h 30m	3	Simone Bacchiocchi, Federico D'Amato
4.1	Allestimento ambiente di sviluppo	14/05/2026	30m		
4.2	Implementazione database	14/05/2026	2h	4.1	Federico D'Amato
4.3 Sviluppo modulo autenticazione e gestio...	14/05/2026	14/05/2026	1h	4.1, 4.2	Simone Bacchiocchi
4.3.1	Registrazione e login azienda	14/05/2026	1h		
4.3.2	Registrazione e login studente	14/05/2026	1h		
4.3.3	Login Referente FSL e Tutor	14/05/2026	1h		
4.4 Sviluppo modulo gestione aziende e propo...	14/05/2026	14/05/2026	1h	4.1, 4.2	Simone Bacchiocchi
4.4.1	CRUD profilo azienda	14/05/2026	1h		
4.4.2	CRUD proposte di stage	14/05/2026	1h		
4.5 Sviluppo modulo studenti e candidature	20/05/2026	20/05/2026	1h	4.1, 4.2	Simone Bacchiocchi
4.5.1	CRUD profilo studente e visualizzazione ...	20/05/2026	1h		
4.5.2	Invio candidatura	20/05/2026	1h		
4.5.3	Pannello Referente FSL	20/05/2026	1h		
4.6 Sviluppo modulo stage attivo	21/05/2026	21/05/2026	1h	4.1, 4.2	Simone Bacchiocchi
4.7	Sviluppo modulo valutazioni e commenti f...	21/05/2026	1h	4.3, 4.4, 4.5, 4.6	Simone Bacchiocchi
4.8	Integrazione componenti e verifiche interm...	21/05/2026	1h	4.7	Simone Bacchiocchi
4.9	Fine sviluppo piattaforma	21/05/2026	21/05/2026		
5 Test	25/05/2026	25/05/2026	1h	4	Tommaso Nibaldi, Simone Bacchiocchi
5.1	Preparazione ambiente e dati di test	25/05/2026	10m		Tommaso Nibaldi
5.2	Test di unità e di modulo	25/05/2026	30m		Tommaso Nibaldi
5.3	Test di integrazione e flusso	25/05/2026	30m		Tommaso Nibaldi
5.4	Test di sistema e accettazione	25/05/2026	30m		Tommaso Nibaldi
5.5	Correzione bug e ripetizione test critici	25/05/2026	1h		Simone Bacchiocchi
5.6	Fine fase di test	25/05/2026	25/05/2026		
6 Rilascio e documentazione finale	25/05/2026	25/05/2026	1m	5	Federico D'Amato, Tommaso Nibaldi, Simone Bacchiocchi
6.1	Predisposizione manuale d'uso rapido	25/05/2026	1m		Tommaso Nibaldi
6.2	Installazione in ambiente di produzione sim...	25/05/2026	1m		Simone Bacchiocchi
6.3	Documentazione finale di progetto	25/05/2026	1m		Federico D'Amato
6.4	Consegna elaborati e presentazione	25/05/2026	1m		
6.5	Rilascio finale del sistema	25/05/2026	25/05/2026		
7	Fine progetto	25/05/2026	25/05/2026	6	

