

1. Gestione e organizzazione del progetto

- 1.1 Definizione del modello di sviluppo (Waterfall)
- 1.2 Creazione della WBS
- 1.3 Pianificazione temporale (diagramma di Gantt)
- 1.4 Allestimento strumento condiviso (bacheca Trello: "Da fare", "In corso", "Completato")
- 1.5 Stima dei costi (personale, hardware/software, manutenzione)
- 1.6 Redazione relazione di progetto
- 1.7 Coordinamento e monitoraggio continuo

2. Analisi dei requisiti

- 2.1 Raccolta e analisi della documentazione esistente (traccia FSL)
- 2.2 Definizione attori e casi d'uso (Studente, Azienda, Referente PCTO, Tutor scolastico, Tutor aziendale)
- 2.3 Specifica dei requisiti funzionali
 - 2.3.1 Registrazione e gestione profilo azienda
 - 2.3.2 Inserimento e gestione proposte di stage
 - 2.3.3 Inserimento e gestione tutor aziendale
 - 2.3.4 Registrazione e gestione profilo studente
 - 2.3.5 Consultazione offerte e candidatura
 - 2.3.6 Gestione candidature da parte del Referente FSL (accetta/rifiuta, assegna tutor scolastico)
 - 2.3.7 Registrazione attività e ore stage (studente)
 - 2.3.8 Validazione ore e attività (tutor aziendale)
 - 2.3.9 Monitoraggio percorso (tutor scolastico)
 - 2.3.10 Valutazione azienda e commento studente
- 2.4 Specifica dei requisiti non funzionali (sicurezza, usabilità, prestazioni, privacy)
- 2.5 Validazione requisiti con il docente (committente simulato)
- 2.6 Milestone M1: Fine analisi dei requisiti

3. Progettazione

- 3.1 Progettazione database
 - 3.1.1 Modello concettuale (ER)
 - 3.1.2 Modello logico (tabelle, relazioni, vincoli)
- 3.2 Progettazione architetturale (front-end / back-end, componenti)
- 3.3 Progettazione interfaccia utente
- 3.4 Definizione linee guida grafiche e standard di sviluppo
- 3.5 Milestone M2: Fine progettazione database e interfacce

4. Sviluppo

- 4.1 Allestimento ambiente di sviluppo
- 4.2 Implementazione database
- 4.3 Sviluppo modulo autenticazione e gestione profili
 - 4.3.1 Registrazione e login azienda
 - 4.3.2 Registrazione e login studente
 - 4.3.3 Login Referente FSL e Tutor
- 4.4 Sviluppo modulo gestione aziende e proposte
 - 4.4.1 CRUD profilo azienda (incluso tutor aziendale)

- 4.4.2 CRUD proposte di stage (titolo, descrizione, periodi, posti, competenze...)
- 4.5 Sviluppo modulo studenti e candidature
 - 4.5.1 CRUD profilo studente e visualizzazione offerte
 - 4.5.2 Invio candidatura
 - 4.5.3 Pannello Referente FSL: accettazione/rifiuto, assegnazione tutor scolastico
- 4.6 Sviluppo modulo stage attivo
 - 4.6.1 Registrazione giornaliera attività e ore (Studente)
 - 4.6.2 Validazione ore/attività (Tutor aziendale)
 - 4.6.3 Monitoraggio e riepilogo (Tutor scolastico)
- 4.7 Sviluppo modulo valutazioni e commenti finali
- 4.8 Integrazione componenti e verifiche intermedie
- 4.9 Milestone M3: Fine sviluppo piattaforma (tutte le funzionalità implementate)

5. Test

- 5.1 Preparazione ambiente e dati di test
- 5.2 Test di unità e di modulo
- 5.3 Test di integrazione e flusso
- 5.4 Test di sistema e accettazione (con scenari utente reali)
- 5.5 Correzione bug e ripetizione test critici
- 5.6 Milestone M4: Fine fase di test (sistema stabilizzato)

6. Rilascio e documentazione finale

- 6.1 Predisposizione manuale d'uso rapido (per studenti, aziende, referente)
- 6.2 Installazione in ambiente di produzione simulato
- 6.3 Documentazione finale di progetto (inclusi WBS, Gantt, Trello, stima costi, scelte progettuali)
- 6.4 Consegna elaborati e presentazione
- 6.5 Milestone M5: Rilascio finale del sistema