

Progetto interdisciplinare – Informatica e GPOI

Sviluppo di una piattaforma Web per la gestione dei percorsi di FSL (Formazione Scuola Lavoro)

Consegna – Gestione Progetto e Organizzazione di Impresa

Un istituto scolastico intende realizzare una piattaforma Web finalizzata alla gestione delle attività di Formazione Scuola Lavoro (PCTO), con l'obiettivo di facilitare l'incontro tra studenti e aziende e di monitorare l'intero percorso formativo.

Le **aziende** interessate possono registrarsi sulla piattaforma inserendo i propri dati identificativi, quali ragione sociale (nome), P.I. o codice fiscale, sede legale (città, provincia, indirizzo, civico e CAP), sede operativa (città, provincia, indirizzo, civico e CAP), responsabile, telefono, mail, codice ATECO e settore di attività.

Una volta registrate, esse possono proporre **attività di stage**, specificando il titolo dell'esperienza, una descrizione, il periodo di svolgimento (data inizio e data fine), articolazione oraria (ora inizio e ora fine), il numero massimo di studenti accoglibili, le competenze richieste, l'ambito di inserimento e le attività oggetto del tirocinio.

Per ciascuna proposta, l'azienda individua fin da subito un tutor aziendale responsabile del percorso formativo, di cui si vuole conoscere: cognome, nome, CF, telefono, mail, esperienze e competenze professionali possedute e inquadramento a scelta:

- titolare di impresa o coadiuvanti o libero professionista (singolo o associato)
- dipendente con contratto a tempo indeterminato
- dipendente con contratto a tempo determinato (durata di almeno 12 mesi)
- con contratto di collaborazione non occasionale (durata di almeno 12 mesi)
- socio lavoratore di cooperativa ai sensi legge 142/2001 (per rapporti a tempo determinato durata di almeno 12 mesi)

Gli **studenti**, a loro volta, si registrano indicando i propri dati anagrafici (nome, cognome, CF e data di nascita), la classe frequentata, l'indirizzo di studi, mail personale, telefono e le competenze possedute (brevemente). Attraverso la piattaforma, essi possono consultare le offerte disponibili e candidarsi alle attività di interesse.

Le candidature degli studenti vengono gestite dal referente PCTO dell'istituto scolastico, il quale ha il compito di esaminarle, accettarle o rifiutarle. Nel caso di accettazione, il referente assegna allo studente un **tutor scolastico** che seguirà il percorso formativo. Lo studente riceve comunicazione dell'esito della candidatura.

Durante lo svolgimento dello stage, lo studente registra le attività svolte e le ore effettuate; tali informazioni vengono validate dal tutor aziendale e monitorate dal tutor scolastico.

Al termine dell'esperienza, l'azienda esprime una valutazione sullo studente e lo studente può lasciar un commento sull'azienda.

Consegna – Gestione Progetto e Organizzazione di Impresa

Per la parte di Gestione Progetto e Organizzazione di Impresa dovrete organizzare lo sviluppo della piattaforma Web come un vero progetto informatico, simulando il lavoro di un team di sviluppo software. L'obiettivo non è solo realizzare il database o il sito, ma pianificare, organizzare e gestire tutte le fasi del progetto come avviene in un'azienda informatica.

Dovrete innanzitutto individuare tutte le fasi del progetto, partendo dall'analisi dei requisiti fino ad arrivare al rilascio della piattaforma. Il progetto dovrà essere suddiviso in attività sempre più dettagliate attraverso una Work Breakdown Structure (WBS), nella quale siano chiaramente visibili le fasi principali (analisi, progettazione, sviluppo, test, rilascio) e le attività elementari associate a ciascuna fase.

Successivamente dovrete pianificare i tempi del progetto realizzando un diagramma di Gantt utilizzando il software ProjectLibre. Nel diagramma dovranno essere indicate tutte le attività del progetto, la loro durata, l'ordine di esecuzione e le dipendenze tra le attività. Dovranno inoltre essere individuate le principali milestone del progetto, come ad esempio:

- fine analisi dei requisiti;
- fine progettazione database;
- fine sviluppo piattaforma;
- fine fase di test;
- rilascio finale del sistema.

Durante lo sviluppo del progetto dovrete anche utilizzare uno strumento di gestione delle attività condiviso tra i membri del gruppo, come Trello. Ogni gruppo dovrà creare una bacheca condivisa con almeno le seguenti colonne: "Da fare", "In corso", "Completato". All'interno delle colonne dovranno essere inserite le attività del progetto e ogni attività dovrà essere assegnata a uno o più membri del gruppo. La bacheca dovrà essere aggiornata durante tutto lo sviluppo del progetto e consegnata al termine, in modo da valutare il percorso svolto.

Dovrete inoltre indicare la tipologia di gestione del progetto scelta (Waterfall, Agile ecc).

Nella relazione dovrete spiegare quale modello avete scelto per lo sviluppo della piattaforma e motivare la scelta, spiegando ad esempio se il progetto è stato organizzato in fasi sequenziali oppure in piccoli rilasci successivi.

Infine, dovrete effettuare una stima dei costi del progetto, considerando:

- costo del personale (analista, sviluppatore, tester);
- costo hardware e software;
- costo di manutenzione del sistema.

Tutta la parte di pianificazione (WBS, Gantt, Trello, scelta del modello di sviluppo e stima dei costi) dovrà essere documentata nella relazione di progetto e farà parte della valutazione finale.